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ARBETSGRUPPEN FÖR DIGITALISERING 

 

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETEN 2021 - 2022 
 
PROJEKTETS NAMN: 

KARIS DIGIVERKSTAD  
 
INSAMLING AV INFORMATION OCH LOKALT KUNNANDE OM HISTORISKA FÖREMÅL, 
HANTVERK OCH VERKTYG FRÅN TRAKTEN 
 

SAMMANDRAG 
Projektet har genomförts som planerat. Projektplanen har visat sig 
fungerande, och inga större förändringsbehov föreligger. 
 
Beträffande budgeten så har mindre medel än planerats influtit. 
Motsvarande anpassningar har gjorts på utgiftssidan, och budgeten är 
därmed i balans. 
 
Kulturfonden har via ett personligt stipendium möjliggjort att en 
projektforskare, studerande Oliver Warelius, har kunnat arbeta på heltid 
med projektet under tre månader. Detta har varit mycket gynnsamt för 
resultaten. I skrivande stund har allt väsentligt arbete som i projektplanen 
planerats för 2022 utförts, och därtill har ett större antal material kunnat 
skannas och dokumenteras än väntat. 
 
En kort presentation av projektet finns på föreningens hemsida, 
https://karis.hembygd.fi/digiverkstad. 
 
I nedanstående text kommer det utförda arbetet att redovisas i detalj, 
följande projektplanens struktur.  
 

1 – 3. BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 
Projektplanens inledande punkter, 1. Bakgrund, 2. Syfte och 3. Mål, har 
visat sig hållbara, samt även styrt projektet som det var tänkt. Inga behov 
av förändringar föreligger. Projektplanen finns som ett separat dokument. 
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4. ARBETSPLAN  

 
4.1 Projektadministration 

Projektadministrationen har fungerat planenligt. Ledningsgruppen har 
sammankommit 4 gånger under 2021 och 14 gånger under 2022.  

4.2 Insamling av material 
Följande huvudsakliga kategorier av material som kommer att insamlas har 
identifierats: 
 
1. Material som skannas:  

• Pappersfotografier, svartvita och i färg (enskilt och som tematiska 
album) 

• Material på papper såsom protokoll, avtal, brev, trycksaker och 
vykort 

• Diapositiv. 
 
2. Material som skall fotograferas: 

• Material som fotograferas på Antkärrgården inomhus mot neutral 
bakgrund och med dedicerad belysningsutrustning, 

• Större föremål som fotograferas inomhus 
• Större föremål som fotograferas utomhus 
• Föremål på annan ort som inte transporteras till Antkärrgården. 

 
Ett litet pilotförsök med fotografering gjordes under hantverkets dag den 2 
juli, då ett antal Billnäsverktyg från en lokal samlares samlingar 
fotograferades.  
 
Till ansökan för 2023 bifogas en utrustningsförteckning, där erfarenheterna 
från pilotförsöket utnyttjas. 
 
3. Ljudfiler 
Karis hembygdsförening har lokalhistoriskt värdefulla ljudupptagningar 
från 1990-talet som bör bevaras i sådant format att de kan utnyttjas för 
framtida behov. I framtiden bör detta beaktas i ett eventuellt fortsatt 
projekt. 
 
4. Rörliga bilder 
För tillfälle är det inte möjligt att inom projektet jobba med rörliga bilder. 
Detta bör tas som en fortsättning på projektet, då det kräver kunskap och 
utrustning som inte finns nu.   
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Ekonomisk redovisning: 
 
Intäkter 
Sparbanksstiftelsen  3000,00 

 Sophie von Julins fond  4500,00 7500,00 
 
Utgifter 
Dator 749,00 
Kontors och bruksvaror 3,50 
Möteskostnader 40,65 
ADB-kostnader (skanner mm) 1227,00 
Övriga förnödenheter 97,25 
El-installationer 137,68 
Bokhylla 272,25 
Bredband och månadsavgifter 779,20 
Hyra för Digirummet 3600,00 6906,53 
 
TOTALT (återstår)  593,47 

 

4.3 Format för lagring av information 
Under arbetets gång har det utkristalliserats att föreningen som primärt 
medium använder Finlands svenska hembygdsförbunds verktyg Katalogen, 
och förlitar sig i förlängningen på Katalogens kommande länkning till 
finna.fi.  
 
Katalogen används som enda verktyg för den textdokumentation som 
beskriver det dokumenterade objektet. Högupplösta skannade dokument, 
samt foton lagras på projektets anskaffade utrustning, varifrån lågupplösta 
versioner överförs till Katalogen. 
 
Beträffande ontologier, och tesaurusar, så har projektet valt att använda 
Katalogens sökord. Till den del som behövs utöver det, kommer under 2023 
möjligheter att tillhandahålla sökord för mångsidigare sökmöjligheter att 
undersökas.  
 
Beträffande fotografier, har Katalogens och Finnas krav på bildernas 
upplösning visat sig vara lägre än väntat. En normal kamerautrustning 
producerar idag bilder med en högre upplösning. Dessa kommer att lagras 
och göras tillgängliga för intresserade personer och forskare.  
 
Detta har lett till krav på rutiner för bildhanteringen och behov av 
rutinbeskrivningar för såväl fotografering, bildhantering, namngivning och 
lagring. Sådana kommer att uppgöras planenligt under 2023.  
 
Flera hundra fotografier ur föreningens samlingar har skannats. Därtill har 
annat material på papper såsom protokoll, avtal, samt en lokal samlares 
vykortssamling med Karistema skannats. Likaså har en liten privat samling 
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diapositiv skannats, närmast för att få inställningarna i rutinbeskrivningen 
på plats. 
 
För skanningen har behövlig rutinbeskrivning färdigställts. I beskrivningen 
ingår vilka inställningar som skall användas för skannern, hur de skannade 
filerna skall namnges och hur de skall lagras. Därtill beskrivs vilka av 
katalogens fält som är nödvändiga och hur de skall fyllas i. 
 
Rutiner för regelbunden säkerhetskopiering har skapats. För närvarande 
lagras data på datorns hårddisk och säkerhetskopieras frekvent till extern 
hårddisk som förvaras på ett annat ställe. För framtiden, när datamängden 
blivit tillräckligt omfattande, planeras molnlagring med automatiserade 
processer. 
 
Beträffande det material som laddats upp i Katalogen, förlitar sig projektet 
på Katalogens säkerhetsrutiner. 
 
Det material som digitaliserats har planenligt lagrats i Katalogen, i enlighet 
med Katalogens anvisningar och behövliga fält har fyllts i. En del av 
materialet har gjorts tillgängligt för allmänheten via Katalogen och 
föreningens hemsida: www.karis.hembygd.fi. 

4.4 Personal, utrymme och volontärer 
Kulturfonden har beviljat ett stipendium för en studerande, Oliver 
Warelius, som arbetat som projektforskare för projektet 16.5 - 15.8.2022. 
Ledningsgruppen var mycket nöjd med Olivers arbetsprestation och har 
möjlighet att ansöka om ytterligare två stipendier. Oliver Warelius har gett 
en detaljerad redovisning över sitt arbete som en skild rapport. 
 
Projektet har krävt ett låsbart arbetsutrymme i Antkärrgården med tanke 
på den utrustning som anskaffats och möjlighet till att kunna arbeta utan 
att påverkas av övrig verksamhet i huset. 
 
Arbetsgruppen har jobbat utan ersättning. Under kommande period skall 
utbildningen av volontärer påbörjas. Expertföreläsare kan anlitas. 

 

4.5 Upphovsrätt 
En version av avtalsmall/blankett för uppgiftslämnare har färdigställts. 
Arbetet fortgår. 
 
Som väntat har det visat sig att rättigheter till att lagra och publicera 
digitalt material är en svår och krävande fråga. Preliminärt har 
ledningsgruppen omfattat principen att föreningen endast skulle ta emot 
material där  

a) uppgiftslämnaren meddelar sig inneha fulla rättigheter 
b) föreningen av uppgiftslämnaren erhåller tillstånd att publicera 
materialet i alla tänkbara former och på tänkbara plattformar, såväl 
digitalt som på papper 
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4.6 Insamlingen startas, pilotprojekt 
Arbetet har fortskridit enligt projektplanen: Utrustning har skaffats, och 
material har skannats och dokumenterats. Även ett litet pilotförsök med 
fotografering har genomförts, närmast för att skaffa erfarenheter inför 
kommande anskaffning av utrustning.  
Se ovan. 

4.7 Affärsmodell 
Tanken är att ge möjlighet åt enskilda personer att få privat material 
digitaliserat mot en avgift. Arbetet fortgår med att ta fram en modell för hur 
arbetet skall organiseras. 

4.8 Den kontinuerliga verksamheten startar 
Den ursprungliga planen, att verksamheten startar 2024, gäller fortfarande. 
 

5. ORGANISATION 
Organisationen har fungerat enligt plan. Det har visat sig att medlemmarna 
i ledningsgruppen innehar en tillräckligt bred kunskap, och på ett bra sätt 
kompletterar varandra. Samarbetet har fungerat utmärkt. 
 
Arbetsgruppen för digitalisering består av följande medlemmar: 
 
Göran Fagerstedt, fil.mag., sammankallare  
Kim Adolfsson, controller 
Christer Finne, teknisk doktor, arkitekt, lärare  
Martin Josefsson, arkivsekreterare 
 
Under perioden maj-augusti har Oliver Warelius deltagit i 
ledningsgruppens möten, samt fungerat som sekreterare. 

 
Gruppen har rapporterat regelbundet till Karis hembygdsförenings 
styrelse. 

 

6. TIDTABELL OCH FORTSÄTTNING 
Projektet har fortskridit enligt uppsatt tidtabell. Arbetet fortsätter under år 
2023 i och med att bidrag från Sparbanksstiftelsen och Sophie von Julins 
fond har beviljats. 
 
 
 


